



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

22 сентября 2020 г.

№ 1138

г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году

С целью организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году (далее – «план»).

2. Отделу организации общего образования и оценочных процедур (Полосина Н.В.) обеспечить координацию исполнения плана.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) муниципальных районов и городских округов Алтайского края в срок до 10.10.2020 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году на территории соответствующих муниципальных районов и городских округов Алтайского края, разместить документы на сайтах МОУО, образовательных организаций.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Полосину Н.В.

Министр

М.А. Костенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от «___» _____ 2020 г. № _____

**План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11				
1.1	Разработка статистического сборника с результатами проведения единого государственного экзамена в Алтайском крае в 2020 году (далее – ЕГЭ-2020)	октябрь-ноябрь 2020	Рязанов М.А.	статистический сборник (электронная версия)
1.2	Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам ЕГЭ-2020 для муниципальных образований (электронная версия)	октябрь 2020	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность МОУО (ОО) материалами, необходимыми для принятия управленческих решений
1.3	Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам ЕГЭ-2020 в КАОУ ДПО «Алтайский краевой институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (электронная версия)	октябрь 2020	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность учреждения материалами, необходимыми для разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.4	Рассмотрение результатов ЕГЭ-2020 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-2021) на окружных совещаниях	октябрь-ноябрь 2020	Полосина Н.В.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
1.5	Анализ результатов проведения ЕГЭ-2021, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	июль-сентябрь 2021	Полосина Н.В. Сорокина О.В.	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.6	Анализ показателей по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году.	июль-сентябрь 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Сорокина О.В. Владимирова Е.В. Дюбенкова М.В.	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.7	Организация проведения перепроверки высокобалльных экзаменационных работ участников ЕГЭ	август-сентябрь 2021	Полосина Н.В. председатели предметных комиссий	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.1	<p>Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования, ЕГЭ-2020, диагностических процедур в 10-х классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Межрегиональная научно-практическая конференция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным стандартом; - окружные совещания «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе» 	<p>сентябрь 2020</p> <p>октябрь 2020</p>	<p>Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.</p>	<p>обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год</p>
2.2	<p>Реализация региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики, русского языка</p>	<p>октябрь 2020 - июнь 2021</p>	<p>Алимушкина О.А. Дюбенкова М.В.</p>	<p>повышение квалификации учителей математики, русского языка</p>
2.3	<p>Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам</p>	<p>октябрь 2020 – май 2021</p>	<p>Дюбенкова М.В.</p>	<p>повышение квалификации учителей предметников</p>
2.4	<p>Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам</p>	<p>в соответствии с графиком курсовых мероприятий</p>	<p>Дюбенкова М.В.</p>	<p>повышение профессионального уровня учителей</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2020-2021 учебного года	Дюбенкова М.В., муниципальные методические службы, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.6	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,9,10 кл.)	март-май 2021	Полосина Н.В.	аналитический отчет по предметам, информационные письма в МОУО
2.7	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В. Сорокина О.В.	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.8	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - проведение вебинаров для учителей края по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АИРО; - проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделений краевого УМО.	ежемесячно в течение 2020-2021 учебного года в течение 2020-2021 учебного года	Дюбенкова М.В.	получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.9	<p>Трансляция эффективных педагогических практик: - размещение на страницах отделений КУМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11;</p> <p>- презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик;</p> <p>- представление эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог»</p>	октябрь 2020 - май 2021	Дюбенкова М.В.	распространение лучшего педагогического опыта качества преподавания предметов
2.10	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы краевого УМО, муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	в течение 2020-2021 учебного года	Дюбенкова М.В., Полосина Н.В. Сорокина О.В. руководители МОУО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.11	Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	июль–сентябрь 2021	руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО), руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО)	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
3. Правовое обеспечение				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.1	Подготовка (проектов) нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению;		Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.	нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в Алтайском крае
3.1.1	<p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае; - утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9); - утверждение мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае; - утверждение сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - утверждение сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9; - утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае; - о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2021 году; - об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам; 	<p>ноябрь 2020</p> <p>ноябрь 2020</p> <p>декабрь 2020</p> <p>декабрь 2020</p> <p>февраль 2021</p> <p>февраль 2021</p> <p>март 2021</p> <p>март 2021</p>		утвержденные нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9; – утверждение Порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный период на территории Алтайского края в 2021 году – утверждение перечня ППЭ; – утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); – о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА – 9 в 2020 году 	<ul style="list-style-type: none"> март 2021 февраль 2021 апрель 2021 май 2021 июль 2021 		
3.1.2	<p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году; – утверждение мест подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); - утверждение порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; – утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11); – назначение регионального координатора системы видеонаблюдения; 	<ul style="list-style-type: none"> октябрь 2020 сентябрь 2020 ноябрь 2020 ноябрь 2020 январь 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А. 	утвержденные нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае;	февраль 2021		
	– о проведении ГИА-11 в досрочный период;	февраль 2021		
	– формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9 и ГИА-11;	февраль-май 2021		
	– утверждение Положения о работе Ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11 в 2021 учебном году	март 2021		
	– назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов;	март 2021		
	– утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-11;	март 2021		
	– утверждение Порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный период на территории Алтайского края в 2021 году	февраль 2021		
	– утверждение перечня ППЭ;	а прель 2021		
	– утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники);	а прель 2021 май 2021		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	– о проведении ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период. Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, принятыми актами Минобрнауки Алтайского края	июнь 2021 в течение учебного года	руководители МОУО	нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в муниципалитетах
3.3	Подготовка и обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2020 году	в течение учебного года	Полосина Н.В., Сорокина О.В., Рязанов М.А.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
3.4	Разработка и утверждение плана работы РЦОИ на 2021 год	ноябрь 2020	Рязанов М.А.	организация работы РЦОИ в соответствии с утвержденным планом
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Внесение предложений в Закон Алтайского края «О бюджете в Алтайском крае на 2021 и плановый 2022 год» в части: – выплаты компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и предметных комиссий); – обеспечение 100% ППЭ ГИА-11 видеонаблюдением в режиме онлайн в 2021 году; – приобретения расходных материалов; – обновления электронных цифровых подписей и др.	август-сентябрь 2020	Полосина Н.В. Шимко Т.В. Тухватуллина Г.Ш. Крылова Л.А.	пакет предложений направлен в проект бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для проведения ГИА-9 и ГИА-11: – организация видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; – приобретение картриджа для ППЭ, картриджа и ремкомплектов для РЦОИ; – приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды, CD дисков (для работы РЦОИ, конфликтной, предметной комиссий); – техническое оснащение РЦОИ; – приобретение ПО для проведения ГИА-9.	февраль 2021 февраль 2021 март 2021 март 2021 март 2021	Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.	включение заказов в план-график закупок
4.3	Заключение госконтрактов, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	заключенные госконтракты
4.4	Техническое оснащение РЦОИ в рамках средств краевого бюджета	февраль-март 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	приобретение высокоскоростных принтеров и сканеров
4.5	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации	август, сентябрь 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Крылова Л.А. руководители МОУО	выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.1	<p>Организация и проведение серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена в муниципальных районах/городских округах Алтайского края</p>	<p>ноябрь 2020, февраль-апрель 2021</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.</p>	<p>готовность специалистов МОУО к организации и проведению ГИА программмы проведения вебинаров</p>
5.2	<p>Организация и проведение:</p>			
5.2.1	<p>на <u>региональном уровне</u> обучения по проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уполномоченных представителей ГЭК-9; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии; – технических специалистов ППЭ <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии – технических специалистов ППЭ; – организаторов ППЭ 	<p>январь-апрель 2021</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.</p>	<p>готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА</p>
5.2.2	<p>на <u>муниципальном уровне</u> обучение по проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организаторов ППЭ 	<p>январь-апрель 2021</p>	<p>руководители МОУО, руководители ОО</p>	<p>готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ</p>
5.3	<p>Организация и проведение на <u>муниципальном уровне</u> инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>для ГИА-9: апрель, май 2021 для ГИА-11: февраль-май 2021</p>	<p>руководители МОУО, руководители ОО</p>	<p>отметки в журнале инструктажа</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.4	Обучение председателей предметных комиссий, заместителей председателей предметных комиссий Алтайского края на базе ФИПИ	сентябрь 2020 – апрель 2021	Полосина Н.В.	удостоверение о повышении квалификации
5.5	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), в соответствии с государственным заданием КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова	февраль–апрель 2021	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.	сертификат об обучении
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	апрель 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	формирование состава предметных комиссий из лиц, прошедших квалификационные испытания (протоколы)
5.7.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи КИМ по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	март – июль 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2021	Рязанов М.А.	наличие данные об участниках ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.2	<p>Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пункты проведения экзаменов; – аудитории ППЭ; – участники ГИА категории выпускники текущего года; – члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; – технические специалисты; – участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; – заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; – распределение участников на экзамены по ППЭ; – работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; – прикрепление работников к ППЭ; – назначение работников ППЭ на экзамены. 	<p>в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ</p>	Рязанов М.А.	<p>своевременность внесения сведений в РИС и их передача на федеральный уровень (ФИС) для проведения ГИА</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.3	Участие в апробациях РОН, ФЦТ, проведение региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику РОН, графику региональных апробаций	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.1.4	Выдача электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Полосина Н.В.	члены ГЭК обеспечены ЭЦП для проведения технологических процедур в ППЭ
6.1.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); – сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2020 декабрь 2020 декабрь 2020 февраль, май 2021	руководители МОУО, руководители муниципальных УМО Полосина Н.В. Рязанов М.А.	проведение итогового сочинения (изложения)
6.1.6	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзамнационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды	декабрь 2020, февраль, август 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	обеспеченность ППЭ экзамнационными материалами ГИА-11
6.1.7	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА	март–май 2021	Рязанов М.А.	уничтожение ЭМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.8	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА, сотрудниками РЦОИ, председателями предметных комиссий, экспертами (под роспись)	март-сентябрь 2021	руководители МОУО, руководители ОО, Рязанов М.А.	готовность специалистов к проведению ГИА
6.1.9	Формирование и тиражирование экзаменационных материалов по предметам ОГЭ	март - май 2021	Рязанов М.А.	обеспеченность экзаменационными материалами ГИА-9
6.1.10	Ознакомление под роспись председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март - сентябрь 2021	Рязанов М.А.	отметки в журнале инструктажа
6.2	Обеспечение проведения ГИА:			
6.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2021 года: – определение ППЭ в досрочный период; – утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; – утверждение состава предметных комиссий; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	март 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.2.2	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в допнительный (сентябрьский) период 2021 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	август 2021 года сентябрь-октябрь 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
6.3	Организация системы видеонаблюдения:			
6.3.1	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Алтайскому краю, Министерством здравоохранения Алтайского края, Главным управлением МВД по Алтайскому краю в соответствии с компетенцией, в том числе: – организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; – подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн; – согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ.	в течение проведения ГИА-11 февраль 2021 май 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
6.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	март-май 2021	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Сорокина О.В.	наличие актов готовности
6.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): – организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; – мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; – создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в течение года февраль-март 2021 во время проведения ГИА	Домнич Л.В. Полосина Н.В., Рязанов М.А. Полосина Н.В., руководители МОУО руководители МОУО	обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.4.2	Формирование комиссии тифлопереводчиков	май 2021	Полосина Н.В.	проведение ГИА для лиц с нарушением зрения
6.5	Организация общественного наблюдения:			
6.5.1	Совещание с представителями образовательных организаций высшего образования по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году	февраль 2021	Сорокина О.В.	определение направлений работы по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей (протокол совещания)
6.5.2	Проведение встреч со студентами образовательных организаций высшего образования по вопросу участия в проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году в качестве общественных наблюдателей	февраль –апрель 2021	Сорокина О.В., ООО «Российский союз молодежи»	набор студентов для общественного наблюдения (протокол)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.3	Формирование в муниципалитетах системы общественного наблюдения в 2021 году	март- май 2021	Сорокина О.В.	определение направлений работы муниципальных органов управления образованием по вопросу привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей (информационное письмо)
6.5.4	Формирование списков студентов, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году	март- май 2021	Сорокина О.В., ВУЗы, ООО «Российский союз молодежи»	набор студентов для общественного наблюдения (сформированные списки студентов)
6.5.5	Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году в качестве общественного наблюдателя	март -май 2021	Руководители МОУО	набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан)
6.5.6	Составление графика обучения студентов, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году	февраль -март 2021	Сорокина О.В., ВУЗы	повышение компетентности общественных наблюдателей (график обучения студентов)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.7	Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об аккредитации граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году в досрочный период, подготовка удостоверений	апрель -май 2021	Сорокина О.В.,	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период (заявления, приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период, удостоверения)
6.5.8	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, в качестве общественных наблюдателей	апрель 2021	Руководители МОУО	повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования)
6.5.9	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	апрель-июнь 2021	Руководители МОУО	аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.10	Сбор заявлений на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, распределение студентов по ППЭ	апрель-июнь 2021	Сорокина О.В., ВУЗы, ООО «Российский союз молодежи»	аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей (заявления, список распределения студентов по ППЭ)
6.5.11	Подготовка проектов приказов об аккредитации студентов, граждан в качестве общественных наблюдателей, удостоверений общественных наблюдателей	апрель-июнь 2021	Сорокина О.В.	нормативное обеспечение участия общественных наблюдателей (приказы об аккредитации студентов, граждан в качестве общественных наблюдателей, удостоверения общественных наблюдателей)
6.5.12	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	май-июль 2021	Сорокина О.В., ООО «Российский союз молодежи», ВУЗы	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации (отчет об осуществлении общественного наблюдения студентами в ППЭ)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.13	Анализ форм 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»	май-июль 2021	Сорокина О.В., Бритцева Н.А.	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации (информация об итогах общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году)
6.5.14	Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об аккредитации граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году в сентябрьский период, подготовка удостоверений	август 2021	Сорокина О.В.	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в сентябрьский период (заявления, приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в осенний период, удостоверение)
6.5.15	Подведение итогов ГИА-2021 на совещании с руководителями МОУО и образовательных организаций высшего образования	октябрь 2021	Сорокина О.В.	анализ результатов организации общественного наблюдения (Протокол совещания)
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов	в течение 2020-2021 учебного года	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.2	Подготовка модуля о ГИА–11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для муниципальных СМИ	март 2021	Владиминова Е.В., Рязанов М.А.	видеоматериал о ГИА–11
7.3	Информационное наполнение сайта Минобрнауки Алтайского края в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2020-2021 учебного года	Владиминова Е.В.	тексты новостей на сайте Минобрнауки АК
7.4	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в ППЭ, информация в печатных СМИ)	в течение 2020-2021 учебного года	Владиминова Е.В.	Регулярное информационное сопровождения ГИА
7.5	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских акций, проводимых на территории Алтайского края	в течение 2020-2021 учебного года	Владиминова Е.В.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение 2020-2021 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2020-2021 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний
7.8	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2020-2021 учебного года	руководители МОУО, руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9	Размещение в СМИ информации:			
7.9.1	по ГИА-9 : – о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 31.12.2020 до 31.12.2020 до 01.04.2021 до 20.03.2021 до 20.04.2021	Полосина Н.В., Сорокина О.В., Владимирова Е.В.	своевременное информирование
7.9.2	по ГИА-11 : – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.10.2020 до 01.12.2020 до 15.10.2020 до 20.02.2021 до 01.11.2020, до 20.04.2021	Полосина Н.В., Сорокина О.В., Владимирова Е.В.	своевременное информирование
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2020-2021 учебного года	Домнич Л.В., руководители МОУО, руководители ОО	планы работы школьных психологов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.11	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	в течение года	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	работа «горячей линии»
7.12	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021	Полосина Н.В., Владимирова Е.В., Рязанов М.А.	участие представителей родительской общест-венности Алтайского края в акции
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2020 апрель 2021	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	своевременность обновления информации на сайтах МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Полосина Н.В., руководители МОУО	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Осуществление государственного контроля качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие образовательные результаты, а также имеющие признаки необъективного оценивания по ГИА–9, ГИА–11	по отдельному графику	Сорокина О.В.	акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май, август 2021	Полосина Н.В., Рязанов М.А., Сорокина О.В., руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.5	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2021	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.6	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2021	Руководители МОУО	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.7	Организация и контроль работы ситуационных центров	май-июнь 2021	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	увеличение эффективности работы ситуационных центров
8.8	Осуществление контроля должностными лицами Министерства образования и науки Алтайского края, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды 2021 года в ППЭ, РЦОИ, предметной и конфликтной комиссиях	март-сентябрь 2021	Сорокина О.В.	служебная записка, письмо в МОУО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к плану мероприятий («дорожной карте») организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году

Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в 2020 – 2021 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА				
1.	«Способы достижения образовательных результатов учащихся на уроках русского языка и литературы»;	ноябрь 2020	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей русского языка и литературы
2.	«Углублённое изучение русского языка и литературы на профильном уровне»	октябрь 2020		
МАТЕМАТИКА				
3.	«Современные подходы к школьному математическому образованию»	2021 год	Гончарова М.А.	повышение квалификации учителей математики
ИНФОРМАТИКА				
4.	«Актуальные вопросы ОГЭ 2021 по информатике»	2021 год	Гончарова М.А.	повышение квалификации учителей информатики
ФИЗИКА				
5.	«Инновационные подходы к организации обучения физики в условиях реализации ФГОС»	2021 год	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей физики

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
ХИМИЯ				
6.	«Инновационные подходы к организации обучения предмету (химия) в условиях реализации ФГОС»	2021 год	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей химии
ГЕОГРАФИЯ				
7.	«Инновационные подходы к организации обучения предмету (география) в условиях реализации ФГОС»	2021 год	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей географии
БИОЛОГИЯ				
8.	«Инновационные подходы к организации обучения предмету (биология) в условиях реализации ФГОС»	2021 год	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей биологии
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ				
9.	«Мониторинг образовательных результатов по истории и обществознанию»;	ноябрь 2020	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей истории и обществознания
10.	«Обновление содержания предмета «Обществознание» методов обучения предмету «Обществознание»	2021 год		
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ				
11.	«Преподавание немецкого языка в 9-11 кл. в рамках ФГОС»	2021 год	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей немецкого языка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к плану мероприятий («дорожной карте») организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования в Алтайском крае в 2021 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2020-2021 учебного года на региональном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения				
1.	Обсуждение результатов ЕГЭ-2020 по предметам на заседаниях секций предметных отделений краевого УМО в рамках Межрегиональной научно-практической конференции профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	Сентябрь 2020	Русских М.Н., руководители предметных отделений краевого УМО	обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год
2.	Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты по русскому языку, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты	Сентябрь 2020 – май 2021	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
3.	Вебинар «О проблемах и перспективах повышения качества математического образования в Алтайском крае по результатам ЕГЭ 2020»	Октябрь 2020	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	Семинар «Содержание и формы организации ЕГЭ по немецкому языку. Технологія подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языкам»	Октябрь 2020	Задкова О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
5.	Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по биологии.	Ноябрь 2020	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год
6.	Вебинар «Содержание ГИА-2021: Компьютерный ЕГЭ»	Ноябрь 2020	Гребенкин И.А., Русских М.Н.	Обеспечение информацией, определение первоочередных задач
7.	Дистанционная онлайн-конференция «Повышение качества предметной подготовки по обществознанию в Алтайском крае по результатам ЕГЭ 2020»	Октябрь-ноябрь 2020	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	обмен опытом в рамках профессионального сообщества
8.	Авторские семинары, посвященные вопросам изучения сложных тем в школьном курсе математики (совместно с издательствами «Просвещение», «Легион», «Мнемозина», «Российский учебник»)	Ноябрь 2020 – март 2021	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
9.	Стримы, консультативные мероприятия, посвященные избранным вопросам изучения школьного математического содержания (совместно с ФГБОУ ВО АлтГПУ)	Ноябрь 2020 – апрель 2021	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	консультирование педагогов по запросам
10.	Онлайн-семинары, проектные семинары, мастерские, мастер-классы, тренинги, посвященные реализации деятельности образовательных практик (совместно с ГАОУ ВО МГПУ, НП «Авгорский клуб»)	Ноябрь 2020 – апрель 2021	Решетникова Н.В	получение методической поддержки по вопросам преподавания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
11.	Постоянно действующий семинар «Грудные вопросы обществознания» для учителей обществознания. (совместно с издательствами «Провещение», «Российский учебник», ФГБОУ ВО АлтГПУ)	Ноябрь 2020 – апрель 2021	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
12.	Постоянно действующий семинар «Грудные вопросы истории» для учителей истории (совместно с издательствами «Провещение», «Российский учебник», ФГБОУ ВО АлтГПУ)	Ноябрь 2020 – апрель 2021	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
13.	Семинар «Творческие задания по русскому языку как ресурс для успешной подготовки к итоговой аттестации». (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
14.	Семинар «Аспекты подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Как формировать умение комментировать текст». (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
15.	Семинар «PISA-2021: функциональная грамотность как социальный тренд». (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
16.	Семинар «Формирование читательской компетенции на уроках русского языка и литературы. (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
17.	Семинар «Особенности подготовки к итоговому сочинению средствами современных УМК по литературе». (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
18.	Семинар «Подготовка к ЕГЭ по литературе: ресурсы УМК и учебные пособия издательства «Русское слово» в помощь учителю и ученику». (Издательство «Русское слово»)	1 полугодие 2020 - 2021 уч.г	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
19.	Семинар «Из опыта подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами" (г. Барнаул)», (КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова)	Декабрь 2020	Стукалова И.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
20.	Семинар «Приемы и методы обучения работе с графическим и табличным материалом, решение заданий на обобщение» (МБОУ «СОШ № 55», г. Барнаул, КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова)	Февраль 2021	Горбагова О.Н. Стукалова И.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
21.	Вебинар «Современные методики преподавания биологии в школе, формирование знаний, умений и навыков в условиях компетентностного подхода в образовании», (совместно с АлтГУ)	Февраль 2021	Стукалова И.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
22.	Вебинар по теме «Подготовка к компьютерному ЕГЭ»	Февраль 2020	Гребенкин И.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
23.	Вебинар для учителей-предметников "Совершенствование подготовки к ЕГЭ по литературе выпускников общеобразовательных учреждений Алтайского края в 2020-21 учебном году "	Март 2021	Староселец О.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
24.	Семинар с учителями химии, посвященный наиболее сложным вопросам при подготовке к ЕГЭ по химии, (совместно с АлтГУ)	Март 2021	Стукалова И.А.	получение методической поддержки по вопросам преподавания

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок				
1.	«Механизмы обеспечения эффективного качества образования на основе использования результатов оценочных процедур» (МКОУ «Гальменская СОШ №3», Тальменский район)	Сентябрь 2020	Никулина А.В.	Распространение лучшего педагогического опыта
2.	«Система оценки качества результатов и диагностических материалов, оценочных средств для измерения уровня достижения индивидуальных образовательных результатов (инструментария внутренней оценки)» (МБОУ «Бродковская СОШ им. Героя Советского Союза Б.И. Конева», Павловский район)	Сентябрь 2020	Никулина А.В.	Распространение лучшего педагогического опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Использование сайта отделений краевого УМО				
3.	Пополнение раздела «Обобщенный педагогический опыт учителей Алтайского края» на страницах предметных отделений краевого УМО материалами учителей, демонстрирующими эффективные педагогические практики подготовки к ГИА	ноябрь 2020 – апрель 2021	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	распространение лучшего педагогического опыта
4.	Пополнение раздела «Мобильная сеть учителей математики» на странице отделения по математике краевого УМО материалами учителей, имеющих наиболее высокие результаты ЕГЭ 2020 по математике	В течение 2020-2021 учебного года	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
Участие в специальных мероприятиях				
5.	Организация на базе образовательных учреждений, выпускники которых стабильно демонстрируют высокие результаты ЕГЭ, постоянно действующего семинара для учителей школ муниципалитета.	Ноябрь 2020 – апрель 2021	Прокопьева Н.В.	распространение лучшего педагогического опыта
6.	Презентация опыта лучших практик в обучении предметам (математике, информатике, русскому языку и литературе, истории, обществознанию,) школьников в рамках курсов повышения квалификации	В течение 2020-2021 учебного года	Прокопьева Н.В.	распространение лучшего педагогического опыта