

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи»

ПРИКАЗ

26 января 2023 года

№ 38-П

г. Бийск

Об утверждении плана - графика («дорожной карты») введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бийского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Алтайского края федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014 соответственно, на основании приказа министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 № 1618,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план - график («дорожная карта») введение федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бийского района (приложение 1).
2. Утвердить рабочую группу по введению по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бийского района (приложение 2).
3. Осуществлять готовность общеобразовательных организаций Бийского района к введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план-график (дорожная карта) мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в срок до 15.02.2023 г., разместить на официальных сайтах ОО.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

Н.Е. Угрюмова

План-график мероприятий (дорожная карта)
 введения федеральных основных образовательных программ начального общего,
 основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бийского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Планируемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразовательных организациях Бийского района	Январь 2023	Угрюмова Н.Е. Карташова Ю.С.	Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
1.2	Разработка муниципального плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО в подведомственных образовательных организациях	Январь 2023	Угрюмова Н.Е. Карташова Ю.С.	Разработан муниципальный план по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3	Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой образовательной организации Бийского района	Февраль 2023	Руководители ОО	Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.4	Актуализация сведений об ответственных в МОУ за введение ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Карташова Ю.С.	актуализирована база данных по специалистам МОУ, ответственным за введение ФООП НОО, ООО, СОО

1.5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах образовательных организаций	НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023	Руководители ОО	обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.6	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций Алтайского края к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель 2023 август 2023	Угрюмова Н.Е. Карташова Ю.С.	установлен уровень готовности образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи
1.7	Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием	в течение года	Угрюмова Н.Е. Руководители ОО	материально-техническая база образовательных организаций приведена в соответствие требованиям ФООП
1.8	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Угрюмова Н.Е. Руководители ОО	фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
2. Методическое сопровождение				
2.1	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	февраль 2023	Угрюмова Н.Е. Карташова Ю.С. Руководители ОО	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях
3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО сайтах МОУО, образовательных организаций	январь-февраль 2023	Воронцова А.А. Руководители ОО	

Состав

рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Бийского района

1. Угрюмова Наталья Евгеньевна – и.о. председателя МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи».
2. Карташова Юлия Сергеевна – заведующий сектором по учебной работе МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи».
3. Казанина Елена Александровна – директор МБОУ «Сростинская средняя общеобразовательная школа им. В.М. Шукшина» (по согласованию).
4. Беляева Марина Юрьевна - директор МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию).
5. Кудрявцева Наталья Алексеевна - директор МБОУ «Верх-Катунская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию).